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壹、再生能源整體規劃-我國能源情勢(1/2) 
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我國能源安全度(2015) 

一、能源高度依賴進口，能源安全度仍需提升 

(一)我國自有能源匱乏，98%依賴進口，且為獨立能源供應體系，欠缺
有效的備援系統，致使能源安全度相對脆弱。 

(二)能源供給易受國際地緣政治(如伊朗禁油令、茉莉花革命)、戰爭(如
兩伊戰爭)、天災(如澳洲水災)等衝擊，確保能源供應穩定與安全極
具挑戰。 

資料來源：經濟部能源局能源統計資料 (2016)  3 



資料來源：經濟部能源局能源統計資料 (2016)  

我國能源總供給(2015) 

二、化石能源依存度高，加重溫室氣體減量壓力 

(一)我國能源供給結構以化石能源為主，2015年化石能源(煤炭、石油、
及天然氣)占我國能源總供給的90%。 

(二)化石能源依存度高將加重國家溫室氣體減量壓力，加強低碳或無碳
能源發展為重要課題。 
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壹、再生能源整體規劃-我國能源情勢(2/2) 
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穩定開源及擴大需量管理，確保供電。 

推動節能極大化，提升能源使用效率。 

積極多元創能，促進潔淨能源發展。 

加速佈局智慧電網與儲能，強化電網穩定。 

推動電業改革，促進開放競爭。 

重
點
政
策 

能源安全、綠色經濟、環境永續 
願
景 

強化能源安全 

提供穩定能源供應，提升
能源自主率。目標2025再
生能源占總發電量20% 

創新綠色經濟 

開發綠色能源，以循環經濟
理念建立完整經濟創新生態
體系。目標至2025年創造
17,400億綠能產業產值 

促進環境永續 

接軌國際協議，永續經營
與減碳目標併進。目標 
2030 年溫室氣體排放量
較BAU減少50%(約當
2005年排放量再減20%)。 

目
標 

創能 

創
新
主
軸 

節能 儲能 智慧系統整合 

壹、再生能源整體規劃-推動思維及願景 

三、願景與推動思維 

 5 



 27,423 MW(2025年) 

13,750MW 

成
本
降
低 

2010年 
(基準目標) 

2011年 

2014年 

10,858MW 

12,502MW 

評估原則 

帶
動
產
業 

增
加
供
電 

成
本
降
低 

技
術
成
熟 

17,250MW 
(2030年) 

2015年 

2016年 

壹、再生能源整體規劃-再生能源目標(1/2) 

一、提高2025年再生能源發電占比達20% 

因應國內外發展趨勢、考量技術進展及成本降低等原則，規劃2025年再生
能源發電占比將提高至 20% 。 
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再生能源發電量 

項目 
再生能源裝置容量 (MW) 再生能源發電量 (億度) 

2015 2020 2025 2015 2020 2025 

太陽光電 842  6,500 20,000 11  81 250  

陸域風力 647  745 1,200 16  29  29  

離岸風力 0  520 3,000 0  19  111  

地熱能 0  150 200 0  10  13  

生質能 741  768  813  54  56  59  

水力 2,089  2,100 2,150 46  47  48  

燃料電池 0  22.5 60 0  2  5  

總計 4,319  11,261 27,423  127  244 515  

資料來源：經濟部能源局 

壹、再生能源整體規劃-再生能源目標(2/2) 

二、以太陽光電及離岸風電為主要發展項目 

以「太陽光電2年計畫」及「風力發電4年計畫」等專案計畫，以短期達 

標、中長期治本之策略來逐步達成2025年目標。 
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推動策略 
● 初期推動屋頂型設置 

● 專案引導，厚植基礎 

● 逐步推動地面型大規模開發 

● 優化環境，擴大應用 

推動原則 短期達標 中長期治本 

中長期推動計畫(累計) 

105年 

114年 

屋頂型：3GW 

地面型：17GW 

109年 

太陽光電2年推動計畫 

105/7 - 107/6 

 屋頂型目標量：910MW 

 地面型目標量：610MW 

新增：1,520MW 

貳、太陽光電2年推動計畫-策略、原則與目標 
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屋頂型 
太陽光電 

 盤點可設置地點-屋頂型四大主軸類型 

中央 

公有屋
頂 

其他 

屋頂 

農業 

設施 

工廠 

屋頂 

• 推動中央機關、國營事業、國立學校
及所屬法人機構之公有屋頂。 

• 已完成國立學校及相關單位設置太陽
光電共63件，總設置容量約3.1MW。 

• 推動地方政府公有屋頂設置
太陽光電，已有17縣市投入，
合約容量達200MW以上。  

• 推動民宅、商用屋頂設置。 

• 推動農業設施結合設置太陽光
電，累計已設置1,671案，總
設置量約363MW 

• 推動工廠屋頂設置太陽光
電。99-105年工廠設置
太陽光電情形，共624件，
總設置容量約151MW 
 

貳、太陽光電2年推動計畫-屋頂型 
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地面型 
太陽光電 

• 水域設施可設置太陽光電之面
積 包 含 水 庫 (8%) 、 滯 洪 池
(40%)、埤塘(40%)等約2,721
公頃，潛能約1,814MW。 

• 臺灣垃圾掩埋場處為停用、
封閉或復育狀態，面積達
933.8公頃，潛能622MW。 

• 已受汙染程度較高的農地
及工業用地，總計1,700公
頃，潛能1,133MW。 

 

鹽業用地 

嚴重地層 

下陷區域 

水域空間 

掩埋場 

及已受汙染土地 

• 農委會開放嚴重地層下陷不
利耕作18區(1,253公頃)，潛
能835MW。 

• 高鐵沿線雲彰地區嚴重地層
下陷不利耕作區(1,266公頃)，
潛能844MW。 

 盤點可設置土地-地面型四大主軸類型 

• 國有財產署管理之國有鹽
業用地，排除濕地，約
803公頃，潛能535MW。 

貳、太陽光電2年推動計畫-地面型 
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•四大主軸: 中央
公有屋頂、工廠
屋頂、農業設施
及其它屋頂。 

•屋頂型107年6月

完成910MW。 

•四大主軸:鹽業
用地、嚴重地
層下陷區域、
水域空間及掩
埋場。 

•地面型107年6

月完成610MW。  

•設立單一窗口專案辦公室，解決申設問題、轉介服務。 

•行政院能源及減碳辦公室協助跨部會協調。 

• 105年12底完成屋頂設置空間盤點。 

• 107年6月底完成地面型所需土地盤點及釋出。 

•台電公司擬定「再生能源輸配電建設計畫」，規劃增設
加強電力網設備。 

•推動PV-ESCO及專案融資。 

•加強風控評估，建立品質認證機制。 

•擴大金融業者參與，引導長期資金如壽險資金投入。 

•修訂再生能源發展條例，鬆綁電業法之限制。 

•訂定具投資誘因躉購費率，20年保量保價收購。 

•檢討取消競標制度，加速太陽光電設置。 

•修訂建管法規，增加設置誘因。 

•修訂土地容許使用或變更編定法規，適度鬆綁設置限制。 

貳、太陽光電2年推動計畫-推動措施 
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達成短期目標 
2年計畫先鋒打底，厚植基礎 

建立中長期治本措施 
優化環境，擴大應用 

建立 
單一窗口 

擴大盤點 
可設置 
空間 

 
強化 

電網規劃 

活絡 
資金活水 

法規制度 
修訂 

 

初期推動 
屋頂型設置 
 

專案推動 
地面型設置 



太陽光電2年推動計畫 

太陽光電 

中長期推動計畫 

地面型17GW 屋頂型3GW 

2025年太陽光電累積設置達20 GW，年發電量250億度電 

帶動總投資額達新臺幣1兆2,000 億元，促進就業10萬人 

中央
公有
屋頂 

工廠 

屋頂 

農業 

設施 

其它 

屋頂 

鹽業 

用地 

嚴重
地層
下陷
區域 

水域 

空間 

掩埋
場 

屋頂型 地面型 

經濟部太陽光電單一窗口 
協助解決申設問題、轉介服務 

行政院 

能源及減碳辦公室 
跨部會 

協調 

目
標 

政
策 

設
置
類
型 

貳、太陽光電2年推動計畫-整體策略及效益 
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短    期：推動陸域風電設置、建置離岸風電發展永續環境 

中長期：完備離岸風電基礎設施，以離岸風電達標為主 

短程目標 
105 年 

中程目標 
109 年 

長程目標 
114 年 

V 先開發優良風場 

V 後開發次級風場 

666 MW 

V 先淺海、後深海 

V 先示範、次潛力、
後區塊 

 

4 架示範機組 

16 MW 

3 座示範風場 
+ 潛力場址 

520 MW 

區塊開發 

3,000 MW 

陸域 

離岸 

745 MW 1,200 MW 

參、風力發電4年推動計畫-策略及目標 
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恆春 
4.5 MW (3x) 

四湖 
28 MW (14x) 

湖西 
5.4 MW (6x) 

中屯 
4.8 MW (8x) 

大潭 
15.1 MW (8x) 

新竹香山 
12 MW (6x) 

台中港 
36 MW (18x) 

台中電廠 
6 MW (3x) 

彰工 
62 MW (31x) 

王功 
23 MW (10x) 

雲麥 
46 MW (23x) 

金沙 
4 MW (2x) 

觀園 
30 MW (20x) 

石門 
3.96 MW (6x) 

林口 
6 MW (3x) 

蘆竹 
7.2 MW (8x) 

觀威 
43.7 MW (19x) 

桃威 
4.6 MW (2x) 

豐威 
11.5 MW (5x) 

春風 
1.75 MW (1x) 

崎威 
6.9 MW (3x) 

龍威 
44.1 MW (21x) 

通威 
27.6 MW (12x) 

大鵬 (苗栗) 
42 MW (21x) 

中威 
82.8 MW (36x) 

鹿威 
96.6 MW (42x) 

麥寮 
2.64 MW (4x) 

竹南 (苗栗) 
7.8 MW (4x) 

國營 民營 

清風 
2.3 MW (1x) 

安威 
2.3 MW (1x) 

龍港 
11.5 MW (5x) 

陸域風電推動現況 

(統計至 105 年 8 月底) 

 國營風場: 169 架 / 294 MW 

 民營風場: 177 架 / 388 MW 

 合計: 346 架 / 682 MW 

 約占 114 年推動目標 56.8 % 

 

離岸風電推動現況 

 海洋示範案業於 105/10/27 完成 2 架 

離岸示範機組安裝作業 

 已取得籌設許可 ：福海示範機組 1 案 

 已取得環評許可 ：台電示範風場 1 案 

 已  取  得  備  查 ：中能、麗威等 4 案 

參、風力發電4年推動計畫-發展現況 
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約 2 年 

潛在場址 
約 112 架 

約 336 MW 

完工商轉 
341 架 

671 MW 
國營: 169 架 / 294 MW 

民營: 172 架 / 377 MW 

 

施工許可 
19 架 

51.4 MW 
國營: 11 架 / 33 MW 

民營: 8 架 / 18.4 MW 

 

籌設許可 
19 架 

34.2 MW 
 

民營: 19 架 / 34.2 MW 

 
 

規劃中 
約 60 架 

約 118.9 MW 
國營: 22 架 / 44 MW 

民營: 38 架 / 74.9 MW 

 
 

341 架 
新增 16 架 

累計 357 架 

新增 17 架 

累計 374 架 

新增 60 架 

累計 434 架 

新增 112 架 

累計 546 架 

671 MW 
新增 44.5 MW 

累計 715.5 MW 

新增 29.6 MW 

累計 745.1 MW 

新增 118.9 MW 

累計 864 MW 

新增 336 MW 

累計 1,200 MW 

依開發階段推動進度盤點 4 年內可行陸域開發案 
105/06 107 109 111 114 

參、風力發電4年推動計畫-陸域風電 

約 2 年 約 2 年 約 3 年 
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  [Phase 1] 風力發電離岸系統示範獎勵辦法 (101/7/3 公告) 

 105 年完成 4 架示範機組，109 年完成 3 座示範風場。 

 提供示範機組與示範風場設置獎勵，引導業者早期投入離岸風力開發。 

 [Phase 2] 離岸風力發電規劃場址申請作業要點 (104/7/2 公告) 

 公開 36 處潛在場址供業界參考，可於區塊開發前過渡時期自行投入設置。 

 為確保 106 年區塊開發得以順利推行，業者須於 106 年底前取得「環境影響評
估核准文件」，做為業者實質開發行為之判斷基準，並於 108 年底前取得籌設
許可，俾與區塊開發接軌。 

 [Phase 3] 離岸風電區塊開發 (規劃 106 年底公告) 

 以規模經濟帶動自主技術建立及產業發展。 

 藉政策環評程序進行跨部會協調，確認區塊範圍並建立友善開發環境。 

 區塊內各風場共享開發流程所需資源，加速設置並降低成本 。 

示範獎勵 
提供補助、引導投入 

潛力場址 
公告場址、開放申請 

區塊開發 

政府主導、建立產業 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電政策 
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海洋 

福海 

臺電 

5 m 等深線 
12 浬 

領海界線 
第 0 年 

(2012) 

第 1 年 

(2013) 

第 2 年 

(2014) 

第 3 年 

(2015) 

第 4 年 

(2016) 

第 5 年 

(2017) 

第 6 年 

(2018) 

第 7 年 

(2019) 

第 8 年 

(2020) 

第 9 年 

(2021) 

第 10 年 

(2022) 

完成簽約 

(2013/08) 

示範辦法 

公告 

(2012/07) 

完成 

廠商評比 

(2012/12) 

取得 

籌設許可  

(2014/12) 

完成示範機組之建置商轉 (2016/12) 

註：原規劃於2015年底前完成4架示
範機組設置，調整至2016年底前完
成4架示範機組設置。 

完成示範風場之建置商轉  

(2020/12) 

取得施工許可  

(2018/12) 

 獎勵三案離岸示範風場設置 

102年1月9日公告獲選業者：福海 (永傳、台船及世紀鋼合資)、海洋 (上緯投資)、臺電 

針對示範機組提供最高達設置成本 50 % 之無息貸款 (預支躉購費率) 

針對示範風場提供最高新臺幣 2.5 億元設置費補助 (海氣象觀測塔、環評作業等) 

針對我國離岸風電發展，確認行政、技術、財務之可行性，作為後續推動參考 

[Phase 1] 離岸風電示範推動進展  

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動進展(1/4) 
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 示範機組進度 
階段 文件 福海公司 海洋公司 台電公司 

籌設
許可 

簽訂示範獎勵
契約 

102/8/21 102/8/14 104/6/30 

土地同意文件 102/7/23簽訂 102/7/16簽訂 102/7/29簽訂 

環評審查 102/11/27示範機組環評通過 102/10/24示範風場環評通過 104/6/17風場環評審查通過 

漁業權 

協商 

103/01/17 與彰化區漁會簽訂
合作備忘錄 

103/8/13 南龍區漁會表決通
過同意開發 

• 依採購法辦理中 

• 預計於104-105年完成漁業
談判 

籌設許可 
104/6/26 取得籌設許可 

104/06/30 完成公司設立 

103/12/30 取得籌設許可 

104/1/14 完成公司設立 

台電購售電契約 104/12/31簽訂 104/4/9簽訂 

海岸地區特定區位許
可 

105/10/26通過小組審查，另
訂時間進行大會審查 

105/03/30完成審查 

施工
許可 

海底電纜 

劃定許可 

104/11/25 福海依1041113內政
部審查意見辦理 

105/01/29完成審查 
 

施工許可 105/03/31取得 

竣工
查驗 

台電併聯測試 
105/10/29完成2架示範機組安
裝。準備申請併聯測試 

取得電業執照 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動進展(2/4) 

18 



[Phase 2]離岸風力發電規劃場址申請作業要點 (104/7/2 公告) 

 公開 36 處潛力場址供業界參考，可於區塊開發前過渡時期自行投入設置 

 業者須於 2017 年底前通過環評、2019 年底前取得籌設許可 

已有多家業者提出申請 
已取得備查：4 案 

• 中能 450 MW 

• 麗威 251 MW 

• 大彰化西南 643 MW 

• 台電 812 MW 

 

 已提出申請：9 案 

• 亞泥：竹風 

• 永傳：西島、彰芳 

• 英華威：築能、宇騰 (潛力場址外)、允能 (潛力場址外) 

• 丹能：大彰化西北、大彰化東北、大彰化東南 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動進展(3/4) 
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 政策目的 

 海域空間總體規劃、避免空間利用競合 

 國家資源整併利用、降低整體投資成本 

 離岸風場逐年開發、帶動國內產業發展 

 推動步驟及目標 

預計106年底公告離岸風電區塊開發政

策，分期公告 800 MW – 1 GW，119

年完成 4,000 MW 階段性設置量，後續

視再生能源需求逐步修訂。 

 政策環評作業 

環保署於105 年 3 月 9 日召開第一次

「『離岸風電區塊開發政策評估說明書』

專案小組意見徵詢會議」 

[Phase 3] 離岸風電區塊開發 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動進展(4/4) 
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 整體目標 
以明確補償及回饋機制，解決漁業權爭議 

 以溝通平台，協調共存共榮機制 

 推動規劃 
漁業補償：(漁業署) 
農委會已研擬漁業權區內外之補償(助)機制，將
擇期公告，並辦理輔導漁民轉型等相關事宜。 

 

 漁業回饋：(能源局) 
配合電業法修正，已研擬回饋機制；待後續由中
央及地方政府建立平台，納入利害相關團體，共

同研商回饋金使用辦法。 

 負責單位 
 農委會/漁業署、經濟部/能源局、彰化縣政府 

漁業議題協商範圍 

創造風電、漁業與生態三贏 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動措施(1/11) 

 漁業權協商 
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 短期 

 引進國外船隊學習經驗及技術、並培育海事與風機運維相關人才， 
打造運維船隊。 

 參照國外船隊經驗，建立國造施工船隻規劃設計。 

 中長期 

 建立 2-3 艘國造風力機施工船，完備我國離岸風電船隊。 

 以台灣風場為國造離岸風電船隊場域，搶攻亞太離岸風電市場。 

 中鋼公司、台船公司等共同籌組離岸風電海事工程產業聯盟，規劃於 
107 年起投入引進施工船舶。 

 負責單位 

 中鋼公司 

 台船公司 

 經濟部/工業局 
改裝工作平台船 

(宏禹一號) 

平台船配置升降系統及起重機 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動措施(2/11) 
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 施工碼頭  

 105 年示範機組需 1 席重件碼頭，已協調既有重件碼頭因應。  

 108 年起示範風場及潛力場址需 2 席重件碼頭，需於 107 年底前完成。 

 110 年起區塊開發至少需 4 席重件碼頭，需於 109 年底前完成。 

 

 

 

 

 

 水下基礎重件碼頭  

 臺中港將興建 #106 重件碼頭，並於 107 年底完成。 

 臺中港預計將提供 #38、#39 碼頭，以個案方式辦理使用目的變更。 

 

年份 
105 

(示範機組) 
108 - 109 

(示範風場 + 潛力場址) 
110 - 114 

(區塊開發) 

累計設置目標 (MW) 16 520 3,000 

每年裝機數量 (架數@5MW) - 50 100 

重件碼頭最低需求 (25架@席) 1 2 4 

協調臺中港提供碼頭 #2  #5A、#5B #5A、#5B、#5、#6 
(視需求評估釋出 #7、#8) 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動措施(3/11) 
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 運維碼頭 

 運維作業不需大型施工船機設備，凡鄰近風場之現有或規劃中漁港，均
可考量提供離岸風場日常營運維護工作使用。 

 梧棲漁港鄰近臺中港船修廠，有潛力提供離岸風電運維作業使用。 

 彰化縣政府建議以彰化漁港南區原規劃休閒碼頭做為離岸風電運維碼頭。 

 臺中港發展離岸風電產業專區  

 於「工業專業區 II」建設風電產業專區及 #106 重件碼頭。 

 

 

 

 

 負責單位 

 交通部/臺灣港務股份有限公司、經濟部/工業局、能源局、彰化縣政府 

#38-39 

#5A-8 

#106 梧棲 
漁港 

工業專業區 (II) 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動措施(4/11) 
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 面臨議題：國內離岸風力產值達 7,000～8,000 億元，本土產業需發展完整自主供

應鏈，以利與國際業者競爭 

 建置離岸風力發電自主能量 

• 離岸風力發電設置，優先支持國內自主能量發展 

• 透過示範機組實際設置，找出國內自主能量不足之處 
• 整合產學研資源，就不足之處建立適當自主能量 
• 媒合離岸風電相關業者之交流與合作 

風場規劃 

施工船 

海事工程 

風場運維 

離岸機組 

系統配件 

區塊開發 離岸風電設置期程 
示範機組 

潛力場址 

105 年 109 年 

註： 

服 

 務 

  業 
 

  製 

 造 

業 

自

主

產

業

發

展 

示範風場 

藉示範案已協助建立國內風場調查及 
工程評估顧問業，逐步累積成熟經驗 

無相關經驗， 
初期技術引進 

藉 ICP 引進船舶設計
技術 

陸上已有成熟經驗技術；藉示範案累積離岸之海纜、海上變電站等技術 

建立自有施工船隊、累積自主海事工程能量 

建置/改裝 
自主平台船 

配合海事工程服務業發展， 
投入離岸風場設置 

藉國產示範機組引進國外設計製造技術， 
累積自主研發生產能量及設置實績 

切入區塊開發 
進軍國際市場 

已協助業者成立離岸運維公司，並藉 ICP 引進相關技術， 
未來持續累積運維實績 

已有成熟穩定自主能量 技術引進、厚積自主能量 待強化投入 

建立水下基礎生產線 建立認證自主製造技術 水下基礎缺認證能量 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動措施(5/11) 
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 建構離岸風力發電產業自主供應鏈 

風   
電    
產    
業 

目標(3GW/600架) 109年 114年 

累計總產值(億元) 1,300 7,000 

累計增加就業(人) 4,640 19,240 

累計投資(億元) 1,000 4,800 

現況 104年 

總產值(億元) 80 

就業人數(人) 1,400 

投資(億元) 20 

開發            
關鍵次系統 

引進整機技術 
建構關鍵                    

材料與零組件 
建構風力機                       
測試驗證平台 

發展離岸風力      
發電服務業 

短    期 
( ~ 
107) 中    期 

( ~ 
109) 長    期 

( ~ 
119) 

發
展
策
略 

輔  
導    
措           
施 

促成大廠投入
並協助產業引
進整機技術 
建置組裝港埠
、產業園區及
整機測試場地 

 運用離岸風電
產業聯盟，整
合建置產業鏈 

 輔導國內業者
加速開發關鍵
材料與零組件 

 技術引進強化
關連次系統產
業製造技術 

 發展併聯輸配
電設備與智慧
化控制系統 

 運用工合引進
檢測技術 

 建立離岸風機
系統測試實驗
室與抗颱耐震
標準 

 推動海事工程
船舶產業 

 推動運轉與維
護產業 

 推動產業人才
培訓 

資料來源：工業局再生能源產業推動計畫，105/02 

整合產業鏈 

籌組國家隊 
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 產業合作建構離岸海氣象觀測塔觀測風場海氣象及地質資料： 

• 氣象資料：不同高度(10/30/50m)之風速、風向、氣壓、氣溫、濕度、降雨量、淨輻射量 

• 海象資料：水位、波高、週期、波向、流速、流向、海水溫度、鹽度、密度 

• 海洋地質資料：漂沙及底質調查、水深與地形、地質震測、鑽井岩芯岩石與土壤力學試驗 

台電公司彰化外海 

海氣象觀測塔 

福海公司彰化外海 

海氣象觀測塔 

海洋公司竹南外海 

海氣象觀測塔 示範風場海洋地質調查 

參、風力發電4年推動計畫-離岸風電推動措施(7/11) 
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離岸風場開發與運維 

 離岸風力海事工
程之支撐結構工
程設計與技術開
發 
 離岸風力機承受特

定場址環境狀況動
態條件分析 

 離岸風力機支撐結
構設計工程技術與
最佳化技術研究 

 風力機葉片、齒
輪箱、發電機、
電控、併網與遠
端監控相關設備
技術研究 
 進行風力機葉片、

齒輪箱、發電機、
電控、併網與遠端
監控相關設備技術
開發 

 離岸風電設備製造
與設計技術 

 離岸風場開發之
海氣象、風、波、
流資訊調查 
 離岸風場風力潛能

與海氣象觀測技術
開發 

 離岸風場場址開
發與環境影響評
估 
 離岸風場開發對生

態、海域環境、海
床地質影響評估技
術開發 

 黑潮洋流發電先
導示範研究 

離岸風力及海洋能源主軸規劃架構 

海洋能發電系統開發
與先導示範研究 

海事工程施工能力與
水下結構設計 

離岸風力機國產化與
自主研發設計 

資料來源：第二期能源國家型科技計畫網站 
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 106年度執行「離岸風場區塊開發海域環境建構計畫」 

本部已編列106年度「離岸風場區塊開發海域環境建構計畫」，針對離岸風力發電潛力場址

，進行海域地質調查、海域生態調查及觀測研究平台工作，建立海域生態、漁業資源、地

質及工程地質資料，作為場址規劃、風場建置及風險評估主要依據。 

離岸風場區塊開發海域環境建構計畫 

海域生態 
科技部、經濟部 

海域地質 
經濟部、科技部 

觀測研究平台 
經濟部 

漁
業
資
源
調
查 

  

學
術
單
位
、
相
關
利
害
團
體  

底
棲
生
物
調
查 

  

學
術
單
位
、
保
育
團
體  

鳥
類
調
查 

  

學
術
單
位
、
保
育
團
體  

鯨
豚
調
查 

  

學
術
單
位
、
保
育
團
體  

地
球
物
理
調
查 

  

學
術
單
位
、
民
間
業
者 

地
工
調
查 

  

學
術
單
位
、
民
間
業
者 

工
程
地
質
模
型
建
構 

  

法
人
機
構
、
學
術
單
位  

海
域
環
境
資
料
庫
建
構 

  

法
人
機
構  

海
域
觀
測
平
台
設
計
建
造 

  

法
人
機
構
、
民
間
業
者 

海
氣
象
觀
測
及
模
式
驗
證 

  

法
人
機
構  
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 105/10/26 行政院會議研商決議： 

 台電公司配合國家未來再生能源發展方
向（如太陽光電2年、風力發電4年推動
計畫），規劃可容納併聯的電力網絡。 

 為減少海纜上岸點，由台電公司統一規
劃並建置海上變電站。 

 陸上併接點 

 可引接至台電系統彰濱 E/S 及彰林 E/S 或引接至台中電廠，惟須配合進
行相關加強電力網工程及週邊 IPP 燃氣機組配合調度降載等措施。 

 各離岸風場實際開發位置及容量尚未確定，個案仍須個別檢討。 

  負責單位 

 台電公司、經濟部/能源局 
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 簡化加速行政程序：原流程約 4 年期可縮短至 2 年 (約 50 %) 
 經濟部成立單一服務窗口，負責追蹤審查進度、排除申設障礙 

 行政院能源與減碳辦公室負責跨部會協調 

 NEP-II 負責法規諮詢及整合法規重疊與競合問題，以簡化申設及審查流程 

 

經濟部 

單一服務窗
口推動辦公

室 
 

單一服務窗口、 
追蹤審查進度、 
排除申設障礙 

 

 

行政院能源與
減碳辦公室 

 

協助跨部會協調 
 

環境影
響評估
核准 
文件 

土地申請開
發同意書 

、 
土地使用同

意書 

軍事管
制及禁
限建審
查 

海岸地區特
定區位許可 

、 
海域地區區
位許可 

船舶安
全意見
書 

海底電纜勘
測許可 
、 

海底電纜鋪
設許可 

電源引
接同意
書 

環保署 國產署 

地政司 

營建署 

國防部 台電 

航港局 

NEP-II 
 

協助法規諮詢 
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